

## DODATEK Č. 2

(dále jen „Dodatek č. 2“) KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30. 11. 2021 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### OBJEDNATEL:

Název: **Město Roudnice nad Labem**  
IČ: 00264334  
DIČ: CZ00264334  
Se sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem  
Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou  
Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „objednatel“)

### ZHOTOVITEL

Název: **STRABAG a.s.**  
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha - Jinonice  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B7634  
Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. ú. 350531/0100  
Zastoupený: [REDACTED] společně na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „**Smluvní strany**“)

### Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou uzavřenou dne 30. 11. 2021 na **Odstranění stavby - Východní část pivovaru na p. č. 4 a 5/1 v Roudnici nad Labem** uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se mění tato Smlouva následovně.

## 1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat.

### a. Mění se článek 1.2 Smlouvy tak, že:

Předmět plnění se upravuje o vícepráce uvedené ve změnovém listě č. 2, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho přílohu č.1.

### b. Mění se článek 4.1 Smlouvy tak, že cena za provedení díla bude navýšena o vícepráce dle tohoto Dodatku č. 2, který je podrobně vyčíslen v příloze č. 1 tohoto Dodatku:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě změny předmětu plnění dle Dodatku č. 2 zvyšuje o 995.139,65 Kč bez DPH tj. 1.204.118,98 Kč vč. DPH. S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. 5.1 Smlouvy tak, že nově se sjednává cena za provedení díla v následující výši:

Cena za provedení díla bez DPH činí: **3.244.916,02 Kč.**

Hodnota DPH činí: 681.432,36 Kč.

Cena za provedení díla včetně DPH činí: **3.926.348,38 Kč.**

### c. Mění se článek II. – Doba plnění – odst. 2.1.:

Kompletní dokončení díla	<b>do 31.3.2022</b>
Dokončení demolic a odvozů	<b>do 28.2.2022</b>
Zednické práce a začištění	<b>do 31.3.2022</b>

## 2. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v původním a nezměněném znění (ve znění Dodatku č. 1).

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 23/2022 ze dne 26.1.2022

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 přečetly, že obsah Dodatku č. 2 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují Smluvní strany své podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je následující příloha:


Příloha č. 1 - Změnový list č.2

V Roudnici nad Labem, dne .....

V Dubí, dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. František Padělek  
starosta Města Roudnice nad Labem

  
...  


zmocněnci

Název stavby: Odstranění stavby - Východní část pivovaru na p. č. 4 a 5/1 v Roudnici nad Labem

Změnové listy					Poznámky
	Změnový list číslo	Změnový list popis	Částka bez DPH	Částka s DPH	
Sod	Sod		2 201 038,10 Kč	2 663 256,10 Kč	
Dodatek č. 1	ZL č. 1	Měněpráce - Elektromontáže			
		Měněpráce - konstrukce tesařské			
		Měněpráce - konstrukce zámečnické			
		Vícepráce - odstranění správní budovy			
	Celkem odsouhlaseno (Dod. č. 1)		48 738,27 Kč	58 973,31 Kč	
Dodatek č. 2	ZL č. 2	Odstranění sesutých sklepů	995 139,65 Kč	1 204 118,98 Kč	
	Celkem odsouhlaseno (Dod. č. 2)		995 139,65 Kč	1 204 118,98 Kč	
SOUHRN VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ZA ZAKÁZKU			1 043 877,92 Kč	1 263 092,28 Kč	
SOUHRN ZA ZAKÁZKU			3 244 916,02 Kč	3 926 348,38 Kč	

**STAVBA : Odstranění stavby - Východní část pivovaru na p. č.  
4 a 5/1 v Roudnici nad Labem**

**SOD:  
ZL2**

Objednatel : Město Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00264334		Zhotovitel : STRABAG a.s. Kačírková 982/4, Jinotice 158 00, Praha 5 IČ: 608 38 744			
Popis změny : <b>Změna vyvolána:</b>		Nepředvídatelnou událostí			
Odstranění sesutých a zasypaných sklepů					
	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
VCP		kpl	1,00	995 139,65 Kč	995 139,65 Kč
C e l k e m bez DPH					<b>995 139,65 Kč</b>
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Navýšení objemu prováděných prací dle tohoto ZL má vliv na termín dokončení díla.					
Se změnou souhlasí: Město Roudnice nad Labem					
Přílohy : Rozpočet					



Méněpráce/Vícepráce 12.1.2022 - soupis prací

Název projektu: TD-CJ-2100060503 - Roudnice n.L. - odstranění východní části pivovaru

Objednatel: Město Roudnice nad Labem      Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 995 139,65

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
SP: 1		Roudnice odstranění pivovaru - Vícepráce odstranění sklepů				995 139,65
1.		Práce a dodávky HSV				995 139,65
1.1.		Zemní práce				61 590,48
1.1.1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	427,000		
1.1.2	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	427,000		
1.1.3	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	427,000		
1.5.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.5.5	981011313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	1 704,739		
1.6.		Přesun suti				
1.6.1	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1 704,739		
1.6.2	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34 094,780		
	Poznámka	2834,12*20				
1.6.4	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně) 1m3 = 1t	t	1 704,739		
3.2.		Zařízení staveniště				0,00
3.2.1	030001000	Zařízení staveniště - zabezpečení objektu	Kč	0,000	18 433,74	0,00

Všecké objemy výprací jsou zaměřeny s tolerancemi - fakturováno bude dle skutečně provedené práce  
Objemy odvazeného množství budou účtovány dle skutečně uloženého množství na skládce dle vážních listků.  
Nabídka je platná do 31.3.2022  
Termín dokončení s výpracemi - 28.2.2022 v případě vhodných klimatických podmínek.

Jan Ekrť  
vedoucí PJ Litoměřice