

DODATEK Č. 3

(dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30. 11. 2021 (dále jen „Smlouva“)


uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

Název: **Město Roudnice nad Labem**
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334
Se sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou
Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL

Název: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha - Jinonice
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B7634
Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. ú. 350531/0100
Zastoupený:  společně na základě
plné moci

(dále jen „
Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou uzavřenou dne 30. 11. 2021 na
Odstranění stavby - Východní část pivovaru na p. č. 4 a 5/1 v Roudnici nad Labem
uzavírají tento Dodatek č. 3, kterým se mění tato Smlouva následovně.

1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat.

a. Mění se článek 1.2 Smlouvy tak, že:

Předmět plnění se upravuje o vícepráce uvedené ve změnovém listě č. 3, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3 jako jeho přílohu č. 1.

b. Mění se článek 4.1 Smlouvy tak, že cena za provedení díla bude navýšena o vícepráce dle tohoto Dodatku č. 3, který je podrobně vyčíslen v příloze č. 1 tohoto Dodatku:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě změny předmětu plnění dle Dodatku č. 3 zvyšuje o 775.002,79,- Kč bez DPH tj. 937.753,38,- Kč vč. DPH. S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. 5.1 Smlouvy tak, že nově se sjednává cena za provedení díla v následující výši:

Cena za provedení díla bez DPH činí: **4.019.918,81 Kč.**

Hodnota DPH činí: 844.182,95 Kč.

Cena za provedení díla včetně DPH činí: **4.864.101,76 Kč.**

c. Mění se článek II. – Doba plnění – odst. 2.1.:

Kompletní dokončení díla **do 31. 3. 2022**

2. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb.

podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 114/2022

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku č. 3 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují Smluvní strany své podpisy.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 3

V Roudnici nad Labem, dne

V Dubí, dne

Objednatel:







Zhotovitel:

.....

Ing. František Padělek
starosta Města Roudnice nad Labem



zmocněnci

Název stavby: Odstranění stavby - Východní část pivovaru na p. č. 4 a 5/1 v Roudnici nad Labem					
Změnové listy					Poznámky
	Změnový list číslo	Změnový list popis	Částka bez DPH	Částka s DPH	
SoD	SoD		2 201 038,10 Kč	2 663 256,10 Kč	
Dodatek č. 1	ZL č. 1	Měněpráce - Elektromontáže			Kč
		Měněpráce - konstrukce tesařské			Kč
		Měněpráce - konstrukce zámečnické			Kč
		Vícepráce - odstranění správní budovy			Kč
	Celkem odsouhlaseno (Dod. č. 1)		48 738,27 Kč	58 973,31 Kč	
Dodatek č. 2	ZL č. 2	Odstranění sesutých sklepů			Kč
	Celkem odsouhlaseno (Dod. č. 2)		995 139,65 Kč	1 204 118,98 Kč	
Dodatek č. 3	ZL č. 3	Naložení, odvoz a uložení sutí			Kč
	Celkem odsouhlaseno (Dod. č. 3)		775 002,79 Kč	937 753,38 Kč	
SOUHRN VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ ZA ZAKÁZKU			1 818 880,71 Kč	2 200 845,66 Kč	
SOUHRN ZA ZAKÁZKU			4 019 918,81 Kč	4 864 101,76 Kč	

**STAVBA : Odstranění stavby - Východní část pivovaru na p. č.
4 a 5/1 v Roudnici nad Labem**

**SOD:
ZL3**

Objednatel : Město Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00264334			Zhotovitel : STRABAG a.s. Kačírková 982/4, Jinotice 158 00, Praha 5 IČ: 608 38 744		
Popis změny : Změna vyvolána:			Nepředvídatelnou událostí		
Naložení, odvoz a uložení sutí					
	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
VCP		kpl	1,00	775 002,79 Kč	775 002,79 Kč
C e l k e m bez DPH					775 002,79 Kč
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Navýšení objemu prováděných prací dle tohoto ZL má vliv na termín dokončení díla.					
Se změnou souhlasí: Město Roudnice nad Labem - rada města					
Přílohy : Rozpočet					

Vícepráce 04.03.2022 - soupis prací

projektu: TD-CJ-2100060503 - Roudnice n.L. - odstranění východní části pivovaru

objednatel: Město Roudnice nad Labem Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

Celkem [CZK]

775 002,79

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
SP: 1		Roudnice odstranění pivovaru - Vícepráce odstranění sklepů				775 002,79
1.		Práce a dodávky HSV				775 002,79
1.5.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.5.8	9810133R	Odtěžení a čištění zemních svahů a valů těžkou mechanizací	m3			
1.6.		Přesun sutě				
1.6.1	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t			
1.6.2	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	Poznámka	2400*20				
1.6.4	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 1m3 = 1t	t			

Objem je stanoven na základě skutečně odvezeného množství, prokázaného vážními listky a soupisu uložení inertního materiálu na skládce.

Jan Ekrt
vedoucí PJ Litoměřice